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년 제 차 위원회 결과 대변인 브리핑2010 65

오늘 회의에는□ 의결안건 건4 과 보고안건 건1 이 상정됐음

의결안건[ ]

가. 년 방송평가 결과에 관한 건2010『 』 별도 보도자료 참조( )

o 방송법 제 조 및 방송평가에 관한 규칙에 따라 방송사업자31 , 개(153

사업자 개 채널340 )의 년2009 방송 내용 편성 운영 영역에 대한 평가� �

결과를 심의하여 의결함

< 방송평가 대상 사업자 >

지상파
SO

위성 PP
합 계

TV R DMB 일반 DMB 보도 홈쇼핑

사업자 수
채널수( )

개48

개 개 개(TV 63 , R 153 , DMB 19 )
개96 개1 개1 개2 개5

개153

개(340 )

나 하나방송 구성주주의 주식처분 승인에 관한 건. ㈜

하나방송 이 제출한 하나방송 의 일부 구성 주주에 대한 주식o ‘㈜ ㈜
처분 승인 여부를 심의한 결과’ ,

- 현 시점에서는 주주의 주식처분 승인을 보류하는 것이 타당

하다는 전문가 심사단의 의견이 있었고,

수2010. 11. 10.( )

년 월 일수 배포시점부터 보도하여 주시기 바랍니다2010 11 10 ( ) .

보도자료 의결안건[ ]
가 편성평가정책과 권병욱과장 나 뉴미디어정책과. (2350) 손승현과장(2450)
다. 신규방송사업정책TF 김영관과장(2470)

보고안건[ ]
가 뉴미디어정책과. 손승현과장(2450)
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- 재허가 심사를 앞둔 상황에서 주식처분 허용은 당초 승인조건 부여의

취지를 퇴색시킬 수 있기 때문에 재허가 심사 완료 때까지 주식,

처분 승인 의결을 보류하기로 함

<하나방송 의 종합유선방송사업 승인조건(’08.2.12)㈜ >

모든 구성 주주는 최초 승인기간 만료일 까지 주식을 처분하지 아니할 것다(’11.2.11) ( 만,

상속, 법원판결 당해 방송구역 종합유선방송사업자와의 통합 그 밖에 경영의 효율성, ,

제고를 위하여 불가피한 사유로 인하여 방송위원회의 사전 승인을 얻은 경우 제외)

다. 종합편성 및 보도전문 방송채널사용사업 승인 세부심사기준 안( )

등에 관한 건 별도 보도자료 참조( )

신규o 종편보도 사업자 선정을 위한 심사항목 배점 및 세부심사� PP

항목 구성배점 평가방법 승인 신청요령� , , 등이 포함된 종합편성「
및 보도전문 방송채널사용사업 승인 세부심사기준 안 을 의결함( )」

라 종합편성 및 보도전문 방송채널사용사업자 선정 추진 일정에.

관한 건

승o ▲ 인 신청 공고(11.10~12.1) ▲승인 신청서류 접수(11.30~12.1) ▲ 심사「
계획」의결 월 중(11~12 ) ▲심사위원회 운영 종료 직후 선정 결과 의결
월 중(12 ) 등 종합편성 및 보도전문 방송채널사용사업자 선정 추진「

일정 을」 의결함

※ 향후 일정은 위원회 내부 사정 및 정책 추진 여건 등에 따라 변경될 수 있음

보고안건[ ]

가. 지상파 사업자의 방송보조국 구축 변경에 관한 사항DMB 첨부 참조( )

등 개 지역 지상파 사업자가 제출한 총 개 방송보조국o KBS 7 DMB 83

구축계획을 효율적으로 추진하기 위해 사업자간 공동구축 및 구축

시기 등의 계획 변경안을 마련하여 보고함
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첨부〈 〉

지상파 사업자의 방송보조국 구축 변경DMB

배 경□

○ 금년 월5 , 등 개 지역 지상파 사업자가 제출한KBS 7 DMB 년까지’10~’12

방송보조국 구축계획에 대하여 효율적 구축 추진을 위해 공동구축을

유도키로 함 제 차 방송통신위원회의( 26 )

그동안 사업자간 공동구축 조정회의를 개최한 결과 방송보조국 구축-

계획을 일부 조정할 필요

경과 사항□
○ (’09.11.26) 등 개 지역 지상파 사업자 조건부KBS 7 DMB 재허가 의결

< 재허가 조건 >

년 최초 허가시 계획한 방송보조국 중 미구축한 보조국 개 을'07 (53 )①
년까지 구축하여야 함‘11

년까지 방송보조국 구축계획을 제출하고 이행하여야 함‘10~'12②

○ (’10.5.7) 개 지상파 사업자 방송보조국 구축 계획 보고7 DMB ,

년 구축계획 총 개국 당초 계획 개국 포함- ‘10~’12 : 83 ( 53 )

○ 월(’10. 5~8 ) 개 지상파 사업자 방송보조국 구축 조정 회의 회7 DMB , (3 )

방송보조국 구축 계획 조정3.

총 개국 중 개국에 대한 방송보조국의83 12○ 구축 시기를 일부 조정

방송사업자간 공동구축 개국 방송에 영향 개국- (7 ), ATV (5 )
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방송보조국 구축 계획 조정 안< ( ) >

사업자 월’10.12 월’11.6 월’11.12 월’12.12 합 계

KBS
당초계획 4 4 9(5) 10(10) 27(15)

변경계획 4 7(3) 8(6) 8(8) 27(17)

부산MBC
당초계획 2(1) 3(2) 2(2) 2(2) 9(7)

변경계획 1(0) 3(2) 1(1) 4(4) 9(7)

광주MBC 당초계획 1 2 1 10(10) 14(10)

대전MBC
당초계획 2(1) 2(2) 2(2) 1(1) 7(6)

변경계획 1(0) 2(2) 2(2) 2(2) 7(6)

춘천MBC
당초계획 5(3) 6(5) 6(6) 1(1) 18(15)

변경계획 5(3) 6(6) 5(5) 2(1) 18(15)

제주MBC
당초계획 2(2) 2(2)

변경계획 1(1) 1(1) 2(2)

대전방송
당초계획 2(1) 2(1) 1 1(1) 6(3)

변경계획 2(0) 2(2) 1 1(1) 6(3)

합 계
재허가 조건 18(8) 19(10) 21(15) 25(25) 83(58)

변경계획 14(3) 22(15) 19(15) 28(27) 83(60)

※ 는 방송보조국 중 출력 이하 방송국 수임( ) 100W


